

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,020

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMSCLAE

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Para el 2028 se incrementó a 51 el valor promedio del índice de la calidad del Agua de los ríos tributarios del Lago de Atitlán a través del manejo integrado de la cuenca del lago

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	97.00	0	97.00	Ejecución física	9.00	6.00	6.00		21.00	21.65	73.00	75.26	75.26
		Financiera	6,749,470.00	1	6,904,627.00	Ejecución financiera	345,075.00	380,363.72	398,400.98		1,123,839.70	16.28	4,579,974.46	66.33	67.86
Dirección y Coordinación	Documento	Física	97.00	0	97.00	Ejecución física	9.00	6.00	6.00		21.00	21.65	73.00	75.26	75.26
		Financiera	6,749,470.00	1	6,904,627.00	Ejecución financiera	345,075.00	380,363.72	398,400.98		1,123,839.70	16.28	4,579,974.46	66.33	67.86
PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Evento	Física	603.00	1	572.00	Ejecución física	68.00	63.00	43.00		174.00	30.42	530.00	92.66	87.89
		Financiera	6,250,530.00	4	6,041,488.00	Ejecución financiera	303,371.10	373,860.55	300,239.00		977,470.65	16.18	2,969,056.50	49.14	47.50
Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Evento	Física	265.00	0	265.00	Ejecución física	20.00	22.00	12.00		54.00	20.38	255.00	96.23	96.23
		Financiera	1,018,626.00	1	939,606.00	Ejecución financiera	62,555.40	55,814.00	59,094.00		177,463.40	18.89	633,272.98	67.40	62.17
Fomento de proyectos de desarrollo económicos sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Física	158.00	1	127.00	Ejecución física	27.00	20.00	9.00		56.00	44.09	106.00	83.46	67.09
		Financiera	702,832.00	0	702,832.00	Ejecución financiera	93,458.00	87,492.00	46,358.00		227,308.00	32.34	592,719.31	84.33	84.33

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,020

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMSCLAE

Resultado

Para el 2028 se incrementó a 51 el valor promedio del índice de la calidad del Agua de los ríos tributarios del Lago de Atitlán a través del manejo integrado de la cuenca del lago

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectarea	Física	178.00	1	162.00	Ejecución física	0.00	0.00	131.00		131.00	80.86	162.00	100.00	91.01
		Financiera	1,062,148.00	1	972,315.00	Ejecución financiera	60,114.50	117,425.75	75,232.00		252,772.25	26.00	543,172.40	55.86	51.14
Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	Entidad	Física	180.00	0	180.00	Ejecución física	21.00	21.00	22.00		64.00	35.56	159.00	88.33	88.33
		Financiera	2,017,568.00	1	2,273,654.00	Ejecución financiera	49,998.00	49,998.00	49,998.00		149,994.00	6.60	559,323.66	24.60	27.72
Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (Suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la Cuenca del Lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones.	Documento	Física	13.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	3.00	7.00		11.00	91.67	12.00	100.00	92.31
		Financiera	1,449,356.00	1	1,153,081.00	Ejecución financiera	37,245.20	63,130.80	69,557.00		169,933.00	14.74	648,488.15	56.24	44.74

Firma y sello de la máxima autoridad

f. 

Nombre

Ing. Pedro Geovanni Toc Cobox
Director Ejecutivo
AMSCLAE

